Vang Vandvark

Renoveringi foraret 2016

Arbejdet med
renoveringen af
vort vandvaerk
starter tirsdag
efter paske,
nemlig den 29.
marts. Mikael og
Svend begynder
kl. 8.00 og til aften
har de faktisk
frilagt alle ror.
Trods den lille
maskine som
Svend gravede

med, fik han nogle meget store sten op. Desvarre viser det sig at roret op til
Kjollergardsboringen er et jernror. Mikael tanker meget, og alt gik godt i dag.

bnsdag forsaetter med oprensning rundt om vandvarket og klargering til
omkobling til Bornholms Forsyning. Alle rer er nu frilagt og klar til Danwatec.

Pa billedet til

hgjre, kan man

se jernrgret, hvor
ravandet kommer
hjem fra Kjollergard.

Na det problem tager vi en anden dag. Godt
Kl. 10 ankommer Danwatec med 3 palletan-
ke. Disse stilles op pa et fundament og for-
bindes med et manifold, som de har frem-
stillet hjemme.

Dog mangler en
overgang til den
venstre tank, Den
kommer nok en

anden dag.




Vi er nu naet til torsdag, og KI.
kl 12.30 er hele vort forsy-
ningsnet omkoblet. Det gik
helt smertefrit. Landet korer
hu med godt 6 bar, sommer-
huse med 4 bar og ned i Vang
by Igber det tryklgst, alt som
normalt. Mikael og Poul er
meget tilfredse. Mikael har
tilsluttet den sidste tank.

Fredagen gar med at isolere tanke, og Poul prever
at finde jernroret op til boringen. Mikael har allerede
sogt ledningsferingen, sa det gar forholdsvis nemt.
Det viser sig heldigvis, at det er en 63 mm PVC Iednlng
der forer til boringen.
Altsa er det det kun

et kort stykke vi skal udskifte.

Lerdag morgen 2. april medes Henry, Mikael og Poul.
| dag skal alt ryddes inde pa varket. Alle reor og venti-
ler er hurtigt skaret ned. Hardt arbejde og sved.

Sa er der Kun de 2 abne filtre og det sto-

re kuglefilter der skal temmes for ca. S m3
filtergrus. Det var tungt, heldigvis kunne

vi lane en motoriseret trilleber af Holger.

Herefter skulle den store kugle skares i

= sma stykker og baeres ud.

Alt skal ud!
Og kom det ogsa.




[Til venstre ser vi, hvor de store gamle
kuglefilter har staet.

Mandag d. 4 og tirsdag gar med at skaere de
gamle abne filtre ned. Det er hr. Johansen fra
Jespers Maskinstation der klarer dette arbejde.
Dengang de blev stgbt, har man brugt rigtigt
megen cement og skarver. De var harde og
stykkerne meget tunge, men ud skulle de jo.

Som man kan se pa billedet her, har vi
ogsa skaret hul ind i hegjtarnet. Der kan
nu udefra indsaettes en der og sa lave en
sluse (et lille rum, vor man klaader om og
skifter fodtej) fer man traeder ind pa
selve vaerket. Det er jo levhedsmidler vi
arbejder med, sa hygiejnen skal vaere i
top. Det bliver maske et krav til vaerket i
fremtiden.

lOnsdag d. 6 og torsdag kommer Danwatec med de 2 nye filtre. De gar straks i
gang med at bore alle gamle gennemfegringer ud, fjerner den gamle nedgang
og ellers stabe alle udboringerne til med ekspanderende beton.

Her ser vi nogle eksempler pa arbejdet. Det forste
ser vi hvor de har boret 2 gamle gennemferinger
ud. Naste billede et hullet, hvor vores gamle skyl-
lepumpe tog vandet fra tanken, nar der skulle skyl-
les filtre. Det sidste har de nu, som man kan se
stebt hullerne til.

Til hgjre ser vi den nye udfering til Vang by.
Vandet ned til byen lgber uden pumpe, sa derfor er
denne gennemfgring i bunden af tanken. Ved siden
af ser vi, hvordan de har stebt den gamle gennem-
fering til.




Som vi ser her
pa billederne
er der meget
der skal pilles
ned. Det
bruger vi
fredagen pa,
men der var
mange
rawplugs vil
jeg hilse og
sige. Vi
spartlede alle
huller til og
lerdag morgen
malede vi
forste gang.
Da Mikael ikke
var meget for
at male om
sondagen,
klarede vi det

lerdag
eftermiddag.

Vi er nu naet til mandag d. 11 og i dag kommer Karsten og Peter for at satte
filterbeholderne ind. Igen laner vi Holgers Weideman og ind kommer
beholderne. De vejer ca. 320 kg. stykket og skal rykkes pa plads med
handkraft, men det forlgber fint. | Iebet af et par timer star de, hvor de skal.

Peter gar straks i gang
med at montere alle
rorene og de
trykluftstyrede ventiler.
Disse styrer den
automatiske skylning af
vore filtre. Den forste del
gar meget hurtigt. Vi
saetter sa vore pumper
ind, igen en gang ved
hjaelp af Weidemanden.




| dag tirsdag d. 12 steber Danwatec den gamle nedgang til, og tilslutning for
ravand fores ud gennem vaeggen. Onsdag tilsluttes ravandet, sa nu kan vi i
princippet kore vand pa filtrene. men ikke blive af med det. Det ror vi ser til
venstre er ravandet fra Kjollergardsboringen
og det andet er fra de 2 boringer pa
Hyldegard. Pa det andet billede ser vi sa 4 ror
ekstra. De 2 ror i midten skal blive til
udpumpning til Landet. Herefter kommersa
vandet til Sommerhus og yderst til hojre er sa
den tryklgse forbindelse til Byen. Poul haber
aldrig denne ledning skal bruges. Det er kun
nar vi kerer med forsyningens vand at denne
skal bruges, ellers har vi et ror i bunden af
rentvandstanken som forsyner Byen med
rigtigt Vange vand. Alle de andre ror skal
bruges hver dag. Skyllepumpen monteres
ogsa i dag. Torsdag monte-
1 res sa kompressorog skylle-
| luftbleeser. Denne skal nar vi
1 returskyller vore filtre, blaese
' luft op gennem gruset og der-

ved lgsne okke‘l-' og andre urenheder og sa skylle det hele
ud. Nu mangler blot flowmaler og de 2 trykreduktioner.

Nu er vi naet til fredag d. 15. | dag far vi monteret
nye lysarmaturer pa varket og Mikael hakker de
sidste ujaeavnheder ned fra de gamle filtre og
pudser vaggene.

Mandag d. 18 afsluttes det forelgbige sidste ror-
arbejde inde pa varket. Kompressoren forbindes
saledes at vi kan ilte ravandet, inden det kommer
igennem filtrene. Ravandet tilsluttes, sa nu har vi
praktisk vand inde. Tirsdag morgen kl. 6 kKommer
sa filtermaterialet som skal fyldes i de 2 beholdere.
Igen ma Weidemanden i auktion, Holger har heldig-
vis instrueret Peter og Kenneth. Mikael og Poul
kravler ned i tanken og kontrollerer denne.

Sa vaskes tanken ned, Hyldegardsboringen
startes og vi kerer nu ravand hjem i tank. Hurra




|Onsdag d.20 starter med at grave groft, Engen nede ved Formandens heste er
blevet noget fugtig. Vi kerer nu ogsa meget vand igennem vore filtre, men de
skal jo renses og biologien skal ogsa op at kere. Mikael forsegler tag og laver
forskalling i hejtarn til nyt loft. Om aftenen er der generalforsamling pa Misty.
e TOrsdagen gar med at tilslutte kloakken og
‘! sa er det St. Bededag i morgen.
Mandagen starter med at vi begynder at fylde
udgravningen til pa den nordre og gstre side.
Samtidig far vi kert det opgravede materiale
vak. Det var helt fyldt med klippestykker fra
sprangning dengang vaerket blev bygget.
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Onsdagen starter med at Mikael monterer
affugter. Han maler vaggene, der hvor han
har pudset. Vi temmer tanken for at fa de
sidste Kim ud.

Mandag 2. maj kommer Blue Control. Bo og : Pz
Michael starter med at montere styringen pa = =
vaerket. "

Det gar rimeligt godt, de har ogsa hjalp fra Axel Serensen, nemlig Anders. Pa

den made far han ogsa indblik i det styringsmaessige. Det er altid godt, at

have en lokal mand, hvis der skulle ske noget. Om tirsdagen far vi sa gang i
pumperne til bade ud og skyl.

Sa venter vi pa Nicklas, han skal ud og
satte styringer op pa boringerne og fa
dem til at tale sammen. Han starter forst
onsdag d. 11, og sammen med Anders far de hurtigt monteret disse. Han
monterer ogsa 2 niveauvipper i rentvandstanken, og justerer sa lidt pa det
hele. Torsdag morgen Kl 8 er der sa slutinstruktion for Mikael, Anders og Poul.
Vi bilder os alle ind, at vi har forstaet det hele. Det er en rimelig enkel styring,
men Poul har nok snart glemt det meste, nu ma vi se.




|Nu er vi sa naet til tirsdag efter pinse og Kris fra Danwatec kommer en time for
sent, faargen havde problemer. Der bliver taget mange vandprever og noget
filtersand tages ogsa ud.

Her var det naer gaet galt, da topdakslet skulle skrues af. Hverken Mikael eller
Poul forstar det ikke helt, men Mikael blev temmelig vad og vaerket vasket. Nu
ser det sa ud til, at vi ligger stille indtal starten af naeste uge. Det viser sig at
affugteren klarer kondensvandet, nu er gulvet igen tart. Nu er vi sa naet ons-
dag d.25 og der er i lang tid ikke sket ret meget. Sa i dag
kommer Peter fra Danwatec, han skal montere de 2 nye
flowmalere, sa vi kan se, hvor meget vi pumper hjem fra
boringerne. Han har ogsa UV behandlingsanlaegget med,
og det er meningen at det skal monteres saledes at vi sa
kan bruge eget vand. Det gar dog slet ikke som Poul
troede. Meget tidlig her til morgen ser jeg, at kim37 viser 85. Ved 7 tiden tikker
en mail ind fra Danwatec, som fortaeller at Trine fra BRK skal ringe til ham. De
vil ikke rigtig tillade vores UV vand i ferste omgang. Derfor rejser Peter hjem
igen med uforrettet sag, det var ellers meningen at koble om i dag. Nu
afventer vi naeste traeek, men tiden leber, Poul rejser d. 5. juni og er vak indtil
folkemadet. Netop her er jeg bange for det forsgede vandforbrug, sa jeg er
ikke helt rolig lengere.

Her ser vi lidt af hvad Peter naede. @verst ses UV
behandlingsanlaegget. Nar vandet har passeret
her igennem er det helt frit for bakterier. $a har vi
faet en ny udluftningsventil. Nederst til hojre ser
vi de 2 nye flowmalere. Pa de sidste ser vi,
hvordan han har faet pakket samlingerne om. De
var forst pakket med teflon tape, men sadan noget
ny modes tej duer ikke. Nu har de faet pakgarn og
sa er de tatte. Lidt har han dog naet.




Wa nu er vi naet til mandag d. 30. Poul var tidligt oppe i dag, nemlig kl. 03.52.
Kim 37 var pa 1 fint. Tirsdag stod jeg op kl. 3.58 og intet resultat. Kl. 6.12 kom
sa det nedslaende resultat, kim 22 ligger pa 170. Dette vil ikke glaede min
veninde Trine, men med lidt hjalp fra Danwatec, far vi en midlertidig tilladelse
til at kere med UV behandlingen. Sa i morgen kobler vi om til vort eget vand. |
dag var jeg i evrigt ude for at hente det underskrevne galdsbrev hos
borgmesteren. 0Ogsa kommunaldirekteren skulle skrive under, sa nu er lanet
sikret. Det forhgjede kimtal fremkommer, fordi vi har kert sa kraftigt pa
Hyldegardsboringen, men de nye filtre skulle ogsa skylles igennem. Nu ma vi
sa afvente og se. Fra i morgen kerer vi ikke laangere sa kraftigt pa den ene
boring, men kan benytte alle 3. Forbruget vil ogsa falde, for nu pumper vi sa
kun ud til vore forbrugere. Pa bllledet herunder sidder vores vandmaler, og si-
den d. 31. marts, har vi herfra hver dag
leveret mellem 27 og 45 ms vand.

I dag har vi ndet onsdag den 1. Juni. P4 min spaser gang fra Borregaerdet 17
op til vaerket, magder jeg naestformanden, han er ude at lufte hunden. Vi
snakker lidt vandvaerk, og han er ret stolt over, at han pa hjemmesiden for
laenge siden har orienteret vore brugere om denne omkobling, som netop skal
ske i dag. Han har det i sig, den mand! Ved 10.30 tiden ankommer Peter fra
Danwatec, og vi gar straks i gang. Reduktionsventil til Byen monteres, og ki
11.50 lukker vi for byen. Rer laves om og ca. 12.30 har Byen igen vange vand.
Sa gar det ellers slag i slag, naste campingpladsen eller ogsa kaldet Landet 2.
Sa star Sommerhusene for skud, dette er den storste opgavei denne
omkobling. Reduktionsventilen som sidder nede i udgravningen, skal bygges
ind, inde pa varket, men ogsa her gar det godt. Sa er der kun Landet 1 tilbage
og de har overhovedetintet bemaerket. Vi har nemlig en stopventil siddende
pa dette rer, det er her vi under hele renoveringen har faet vort vand hjem. Nu
abner Poul ventilen kl 14.50 og Mikael kerer til Bukkegard for at lukke for
vandet fra Forsyningen. Vi har sa de sidste 2 maneder kabt 2162 ms3. Alt gik
efter planen ingen reklamation, sa nu venter vi blot pa biologien. Torsdag far
vi sa stremmen ude i Hyldegardsboringen lagt om. Mikael far ogsa naet at
stebe til omkring reret i brenden oppe pa varket. | denne sidder vores
flowmaler. Sa far han et laes sand leveret, fjernet de midlertidige tanke og
ryddet op omkring varket. De far skrabet de gamle opgravede
efterladenskaber sammen og kert vak. Sa i dag skete der rigtigt meget, nu ser
det igen fornuftigt ud.



I dag er vi sa naet til mandag d. 20. juni. Poul har nu varet vaek i 14 dage, og
der er ikke sket det helt store. Mikael har sat lofter op i hejtarnene og pudset
lidt gulv og ryddet meget op. Sa i dag kom elektrikeren, og det farste han
lavede, var at satte en kasse op med alle ventilerne, som skal styre filterskyl.
Det var noget der pyntede, nhu kan vi igen komme bag om filtrene. Elektronik-
enhederne for de 2 ravands flowmalere monterer han ogsa og kikker lidt pa
den til Sommerhuse, sa nu er vandvarket faktisk fardigt, bortset fra gulvet
som skal have noget farve. Lordag d. 25 om eftermiddagen vender Mikael
flowmaleren til Sommerhuse ( det er den grenne midt i billedet), og sa virker
den pludselig rigtigt. Onsdag d. 27 far vi taget prever pa alle udtag, nu venter
vi spandt pé resultatet. Torsdag grov sliber vi gulvet og spartler alle
UJaevnheder sa nu er det forholdswslaavnt Fredag starter vi med at slibe gul-
vet og sa er det ellers om at vaske og gore rent.
Jeg kan fortalle, der ligger stev over det hele, og
der er mange meter rer og kroge, som skal vaskes
af, men der er slibestov over alt. Lardag morgen
stiller Poul op for at vaske gulv.
Her ser i resultatet, et meget
hul i Pouls finger. Pumpekonsol-
er meget skarp. Heldigvis var
Holger der og ydede straks ferstehjaelp Han har en ferste-
hjelps kasse med 2 rum. En for sma og et for store uheld.
Vi tog den for sma uheld og det klarede han meget fint.

IS4 kunne Poul fortsaette. Vi far i labet af weekenden opleftende resultater
omkring biologien i vandet. Mandag d. 4. juli startet vi om morgenen med at
grunde gulvet, tirsdag fortsaetter vi. Onsdag morgen ville vi faktisk fortsaette,
men det er ikke tart nok, sa vi far tidlig fyraften i dag. Vi maler 3. gang torsdag.
Mandag eftermiddag dekker Mikael gulvet af, og vaeeggenei de to gamle tarn, far
endnu en gang hvid farve, vi pletter forskellige steder bag filtrene og dermed er
vandvarket faktisk faerdigt. Vi far en enkelt ¢l og tager hjem med god
samvittighed. Onsdag lukker Mikael alle reargennemfaringer pa havsiden.
3 Inde pa vandvarket for de en Secomastic fuge,

~ nu kan der ikke komme noget smat kravl ind.
Det drejer sig her om de 5 udpumpningsrer og
de 2 hjempumpningsrer, men skarmen udven-
. digt er stadig ikke kommet, maske pa tirsdag. |
\\  nhat, det er mellem d. 14. og 15. juli, kom sa
resultatet af kim 22, det var noget bedre end
sidste gang d. 27. juni, men desvaerre langt fra
godt nok. Ja talmodighed var nok aldrig min helt
store styrke. Nu er Poul overbevist om det nye
SRO anlag. Her d. 15. juli overtager Poul vagten
Mikael holder naste uge ferie. 6 timer efter at jeg
har sat mig selv pa som nhummer 1, er der ge-
vinst, boring 2 kobler ud. Takket vaere Blue
Control kan jeg se, hvor meget vand vi har i tan-
ken, og ellers styre det hele hjemmefra. Godt!!




Wa, det funktioner bare. Onsdag d. 20 kommer Danwatec med dakskarmen for
de udvendige rer. Nar Mikael er faerdig med ferien, monterer han den. Mikael
fortsaetter tirsdag d. 26 med at a&ndre vores afledning af skyllevand fra filtrene.
Sa fredag monterer Mikael sa skarmen uden pa, sa nu kan alle vore ror ikke
fryse, nar det bliver koldt. Nu vil Poul kalde renoveringen for afsluttet, det har
taget sin tid, men er forlgbet utroligt godt og efter plan. Tak til alle! Hurra

Nu venter vi sa blot pa, at de sma kim og
bakterier kommer i gang med deres arbejde
i filtrene og rentvandstanken. Det gar den
rigtige vej, men for langsomt for Poul.

Forelgbige slut dato for renoveringen.

29. juli 2016

Men hvem ved, maske kommer der mere?




